

OGGETTO	COMMESSA
<p>PROLUNGAMENTO DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI SAN GIORGIO CUP: I21B2400001001</p> <p>COMUNE DI VELO D'ASTICO</p>	912
	ELABORATO
	RL 08
	FILE
	24_03_20 ciclabile 4° stralcio


FASE DI PROGETTAZIONE

<p>PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA</p>

ELABORATO

<p>Quadro economico</p>

COMMITTENTE

 <p>COMUNE DI VELO D'ASTICO</p> <p>piazza IV Novembre n°5 36010- Velo d'Astico (VI) P.IVA: 00460580244</p>	<p>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ing. Moreno Mazzucco</p>
--	---

PROGETTAZIONE

<p>PROGETTAZIONE & STRUTTURE</p> <p>Tel./fax +39 0445 361513 - e-mail: costa@costagiuseppe.com www.progettazionestrukture.eu</p>	<p><input type="checkbox"/> Sede legale e operativa: ZUGLIANO (VI) Via Codalunga, n°30/A</p> <p><input type="checkbox"/> Sede locale: VELO D'ASTICO (VI) Via F. Rossi, n°15</p>	
---	---	---

PROGETTISTI INCARICATI

<p>Responsabile della progettazione ing. Giuseppe Costa</p>

00	marzo 2024	EMISSIONE	PCP	GCS	GCS
REV.	DATA	MOTIVAZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
SONO DA CONSIDERARSI VALIDI ED ATTENDIBILI SOLAMENTE GLI ELABORATI RIPORTANTI TIMBRO E FIRMA DEL PROGETTISTA INCARICATO AI SENSI DEGLI ART. 9 E 99 DELLA L. 633 DEL 22/04/1947 E' VIETATA LA DUPLICAZIONE E LA DIVULGAZIONE DEL PRESENTE ELABORATO					

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Prolungamento della pista ciclopedonale di San Giorgio

Indicazione dei lavori		Importi parziali		Importi totali
A) LAVORI				
A.1)	Importo dei lavori <u>soggetti</u> a ribasso d'asta	€ 102.852,69		
	Opere di cui:			
	Lavori a corpo		€ 262,12	
	Lavori a misura		€ 102.590,57	
	di cui manodopera	€ 37.457,37		
A.2)	Oneri per la sicurezza <u>non soggetti</u> a ribasso d'asta		€ 3.147,31	
Importo complessivo dei lavori compreso oneri per la sicurezza				€ 106.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
B.1)	Lavori in economia esclusi dall'appalto IVA compresa		€ -	
B.2)	Rilievi, accertamenti, videoispezioni e indagini specialistiche compreso I.V.A. e oneri previdenziali		€ -	
B.3)	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ -	
B.4)	Imprevisti ed arrotondamenti		€ 1.305,74	
B.5)	Accantonamento		€ 2.000,00	
B.6)	Acquisizione aree o immobili		€ 3.000,00	
B.7a)	Spese tecniche per progetto di fattibilità tecnica ed economica (con sconto 99,50% su spese)		€ 5.997,22	
B.7b)	Spese tecniche per progetto esecutivo (compreso CSP) (con sconto 99,50% su spese)		€ 2.301,61	
B.7c)	Spese tecniche per D.LL. (compreso CSE) (con sconto 99,50% su spese)		€ 7.641,60	
B.7d)	Spese tecniche per pratiche catastali e relazione di compatibilità idraulica		€ 2.350,60	
B.8)	Fondo risorse finanziarie 1,6% art. 113, comma 3 D.Lgs. 50/2016. Il RUP è il Direttore; sempre ai sensi dell'art. 113, comma 3, non lo si applica se il RUP è dirigente		€ 1.696,00	
B.9)	Fondo risorse finanziarie 0,4% art. 113, comma 4 D.Lgs. 50/2016		€ 424,00	
B.10)	Spese attività consulenza compreso I.V.A.		€ -	
B.11)	Spese per Commissioni giudicatrici		€ -	
B.12)	Spese pubblicità		€ -	
B.13)	Spese accertamenti laboratorio e collaudi compreso I.V.A. e oneri previdenziali		€ 1.766,60	
B.14)	Imposte e contributi: I.V.A. e Inarcassa su spese tecniche B.7a), B.7b), B.7c), B.7d)		€ 4.916,63	
B.15)	Imposte e contributi: I.V.A. sui lavori 10%		€ 10.600,00	
Totale somme a disposizione				€ 44.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA				€ 150.000,00